
본당, 교육관 5층 공사 관련 일정 보고
요일 일 월 화 수 목 금 토
날짜 5일 6일 7일 8일 9일 10일 11일

작업
일정

예배

- 본당 방송 장비 
세팅
- 본당 방송실인테

리어 작업

- 본당 방송 장비 
세팅
- 본당 방송실 인

테리어 작업

- 본당 방송 장비 
세팅
- 본당 인테리어 

작업
- 교육관 5층 방

송실 인테리어

- 교육관 5층 방
송실 인테리어 
작업

- 교육관 5층 방
송실 인테리어 
작업

- 11일부터 본당 
방송 장비 정상 
작동 가능

토 요
모임

작업 
장소

작 업
안함

본당, 교육관 5층 본당, 교육관 5층 본당, 교육관 5층 본당, 교육관 5층 본당, 교육관 5층
작 업
안함

날짜 12일 13일 14일 15일 16일 17일 18일

작업
일정

예배

- 교육관 5층 방
송 장비 셋팅
- 교육관 5층 인

테리어 작업

-교육관 5층 방송 
장비 세팅
-교육관 5층 인테
리어 작업 

-교육관 5층 방송 
장비 셋팅
-교육관 5층 인테
리어 작업 

-교육관 5층 청소 
및 짐 정리

-교육관 5층 청소 
및 짐 정리 
- 18일부터 5층 

사용 가능하게 
하려고 함. 

토 요
모임

작업 
장소

작 업 
안함

교육관 5층 교육관 5층 교육관 5층 교육관 5층 교육관 5층
작 업
안함

날짜 19일 20일 21일 22일 23일 24일 25일
작업
일정

예배 본당 유아실 공사 
토 요
모임

날짜 26일 27일 28일 29일 30일 1일 2일 
작업
일정

예배 본당 유아실 공사
토 요
모임


